



Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

(в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 996/пр)

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «СтройЭнергоПроект».

Объект: Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов.

Строительный адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, 85,87,89.

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
1	30.05.2018	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Подраздел 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1 Этап реализации проекта строительства – проект реализуется в 1 этап. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – 23.12.2018г. 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 4 квартал 2018 года.

